TER 2025-2026 – Rapport de Travail 3-9 mars 2026 | Groupe Dih

1 Première version fonctionnelle 1
2 Captures d'écran de la première version fonctionnelle 1
3 Objectifs pour la période suivante 2

1 Première version fonctionnelle

Une première version fonctionnelle du logiciel est mise en place en reprenant la base de code de M. Belhout.

Le backend se lance et se connecte à la base de données MySQL hébergée sur un VPS.

Le frontend demande alors le chemin du projet à analyser et fait des demandes au backend sur une éventuelle correspondance entre les CVE en base de données et les dépendances extraites du projet à l'aide de SBOM. Un résultat est ensuite affiché sous forme de graphe, avec les différentes dépendances et leurs couleurs (vert ou rouge) indiquant leurs potentielles vulnérabilités.

Ainsi, le premier gros travail de reprise de code a été effectué, comprenant la compréhension de la base de code initiale, ce qui n'était pas évident, ainsi que la définition d'étapes claires pour lancer le logiciel (sous forme de README dans le frontend et le backend). La dockerisation du projet serait pertinente au vu des étapes à faire pour déployer le projet, chose que nous n'avions pas mentionnée lors des possibles améliorations.

Le projet frontend a également été réorganisé en architecture Maven, afin de faciliter la gestion des dépendances et le lancement de ce dernier.

Cependant, la base de données n'a pas été remplie via le scraping de la base de données d'une EUVD ; une seule entrée fictive sur la CVE de Log4J a été insérée pour les besoins d'une première version fonctionnelle. C'est également le cas pour les correctifs (fixes) de commits et nous n'avons pas de modèle pour la prédiction des scores.

2 Captures d'écran de la première version fonctionnelle

Ci-dessous des captures d'écran pour l'analyse d'un logiciel simple ayant deux dépendances : Log4J (CVE) et Mockito :

Fig. 1. – Screenshot du logiciel



Fig. 2. – Screenshot de la console frontend (à gauche) et du backend (à droite)

3 Objectifs pour la période suivante

Concentration sur le backend, afin de mettre en place les API pour faire fonctionner le frontend :

- Remplissage de notre base de données avec les CVE issues de l'EUVD et des correctifs de commits.
- Compréhension profonde du code et éventuelle simplification.
- Fonctionnement complet du backend sans prédiction de score par IA.